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¿QUE ES METALIB?

MetaLib es un portal de información para colecciones 
electrónicas de la biblioteca, que provee acceso a 
catálogos, bases de datos, libros y revistas electrónicas. 
Permite la búsqueda simultánea de información en 
diferentes recursos, sean impresos o electrónicos, 
locales o remotos. 
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¿QUE ES SFX?

SFX es un servidor de enlaces sensible al contexto. 
Ofrece un servicio que  permite a las bibliotecas definir 
enlaces entre recursos de información, los que estarán 
completamente integrados sin importar su origen.  Entre 
los servicios disponibles se encuentran accesos a: texto 
completo de artículos, registros bibliográficos en 
catálogos, servicios de entrega de documentos (Alerta 
S.A., British Library), y motores de búsqueda.
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO
• Proyecto MECESUP (PUC0205):

Desarrollo de un portal de acceso electrónico a la 
información científico-humanista para el 
mejoramiento de la docencia.

• Participantes: 
Alerta S.A., 
Universidad Católica del Norte, 
Universidad de Concepción, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

• Fecha inicio: 2005

• Objetivo específico: 
Implementar Metalib / SFX.
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IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

Capacitación
Proveedor

Instalación 
Sistema

Pruebas 
de carga

Conocimiento 
Sistema

Integración
Recursos

SFX

Integración
Recursos
Metalib

Revisión
interfaz
usuario

Capacitación
interna

Puesta 
en marcha

SFX Antecedentes PersonalMetalib Procedimientos Tareas EvaluaciónImplementación



1.  CAPACITACIÓN DEL PROVEEDOR

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

• Presencial:  4 al 7 julio 2005
– Interfaz, búsquedas, enlaces a recursos locales
– Configuración de recursos
– Administración de Metalib
– Base del conocimiento

• A distancia: marzo 2006 -->
– Integración de recursos PUC en Metalib y SFX.
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ALERTA

2.  INSTALACIÓN DEL SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

Servidor 
Metalib/SFX

UCN

PUC

UDEC
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2.  INSTALACIÓN DEL SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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• Estudio de documentación:
– Metalib: User interface
– Metalib: Release and implementation notes
– Metalib: Implementation instructions
– Metalib:System administrators guide
– Metalib: Resource Management Guide
– SFX: User guide

http://www.exlibrisgroup.com/docportal/logon.php

3.  CONOCIMIENTO DEL SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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• Pruebas funcionales:

– Interfaz del usuario
– Administración Metalib
– Administración SFX

3.  CONOCIMIENTO DEL SISTEMA

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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4.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN MÓDULO 
ADMINISTRACIÓN DE METALIB

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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• Métodos de acceso a bases de datos:
– webconfig_xml
– webconfig_complete
– Z39
– Z39/SUTRS
– External_jump
– External
– Aleph_X

4.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN MÓDULO 
ADMINISTRACIÓN DE METALIB

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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4.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS METALIB 
IRD

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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4.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS METALIB 
CONFIGURACIÓN

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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• Activar recursos: revistas electrónicas

5.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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En este caso de un determinado proveedor e incluye 
el threshold local para cada uno de los recursos 

5.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX
• Plantilla en Excel para activar la carga de 
revistas electrónicas en SFX.

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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5.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX
• DataLoader de SFX

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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5.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX
• Search Objects

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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5.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX

• Portfolio

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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5.  INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX

• Targets - Services - Portfolio

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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• Revisión por parte de los administradores
– Informe
– Correcciones /Modificaciones

• Revisión por parte de referencistas y otros 
bibliotecarios
– Informe 
– Correcciones / Modificaciones

6.  REVISIÓN DE INTERFAZ AL USUARIO

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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6.  REVISIÓN DE INTERFAZ AL USUARIO

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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• Organización de grupos de prueba
– Quiénes
– Dónde

• Administración de la prueba
– Cuando
– Cómo

• Confección de manual de pruebas
• Recopilación y tabulación de resultados

– Encuesta
– Informe

7.  PRUEBAS DE CARGA

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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• ¿A quiénes?
– Personal SIBUC
– Usuarios finales

• ¿Cómo?
– Ayuda en la interfaz de usuario
– Manuales de uso
– Curso Presencial
– Guía de autoaprendizaje

8.  CAPACITACIÓN INTERNA

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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• Puesta en marcha
– Lanzamiento oficial de las 3 entidades.

• Difusión
– Sitios web institucionales
– Folletos
– Publicaciones institucionales.

9.  Tareas futuras

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX
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• ¿Cuáles procedimientos se ven afectados?
– Adquisición y administración de colección de 

recursos electrónicos.
• ¿Cómo se ven afectados?

– Actualización de Metalib debe ser consistente 
con actualización de Colección Electrónica.

– Canales de comunicación.
– Actualización de registros bibliográficos de 

revistas (ISSN).

MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
SIBUC
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• Administración de recursos en Metalib/SFX
Activar, Desactivar, Modificar:
– Bases de datos
– Revistas

• Soporte del proveedor
– Solución de problemas

• Atención de consultas
– Usuarios, Referencistas.

• Coordinación con otras instancias
– UCN, UDEC, Alerta.

TAREAS PERMANENTES
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• ¿Quiénes?
– Personal SIBUC bibliotecario e informático.
– Alerta

• ¿Cómo?
– Reuniones
– Análisis de Fortalezas y Debilidades.

EVALUACIÓN
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Maribel Alvarado A.  - Ricardo Vilches V.
malvaraa@puc.cl rvilchev@puc.cl

Administradores Metalib / SFX

Sistema de Bibliotecas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile


